



# SERMENT UNIVERSEL

ONG de référence dans la prise en charge psychosociale

Siège : 989, av. des 3 martyrs, plateau des 15 ans Brazzaville

Tel (242) 536.79.86 / 531.27.37 / 626.62.03

Site Web : [www.serment-merveil.org](http://www.serment-merveil.org)

E.mail : [serment\\_merveil@yahoo.fr](mailto:serment_merveil@yahoo.fr)

---

---

## PLAN D'ACTION 2010

## Introduction

Le présent plan d'action a été élaboré par l'ASU en se basant ses objectifs planifiés pour 2010, sur les prévisions de financement attendues de ses partenaires et sur sa capacité de mobilisation des fonds en interne au cours de l'année 2010.

Celui-ci s'articule autour des activités clés suivantes:

A - Dépistage précoce et prise en charge globale des enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA ainsi que leurs tuteurs;

B - Accompagnement psychologique des adultes infectés et affectés par le VIH/SIDA;

C - Accompagnement des femmes enceintes dans la démarche du dépistage volontaire du VIH et prise en charge psychosociale des femmes séropositive en grossesse;

D - Relation d'aide à distance (Informations, éducation, orientation, conseils et soutien par téléphone des populations).

E - Formation des prestataires en counseling et en accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH/SIDA

F - Renforcement des capacités du personnel de l'ASU.

G- Accompagnement des couples en difficulté ;

H- Accompagnement psychologique des personnes atteintes des maladies chroniques : Drépanocytose et Diabète.

## A- Domaine d'action prioritaire : Prise en charge psychosociale des enfants vivant avec le VIH/SIDA

Produit	Activités clés	Indicateurs	lieu	Responsables	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	source
Les enfants vivant avec le VIH/SIDA ont accès aux services sociaux de base	Paiement des examens biologiques et des médicaments pour traitement des infections opportunistes (IO) en faveur de 200 EVVIH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'enfants bénéficiaires des examens bio et médocs IO</li> <li>Nombre d'ordonnances et d'exams par enfant.</li> </ul>	Brazza	Chef du projet	X	X	X	X	5.480.000	Sidaction
	Paiement des consultations curatives pour 295 enfants affectés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'enfants bénéficiaires des consultations curatives.</li> </ul>	Brazza	Chef du projet	X	X	X	X	2.950.000	CNLS
	Paiement de 200 PCR pour le dépistage précoce du VIH chez 100 nouveau-nés issus des mères VIH+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de PCR réalisées.</li> <li>Nombre d'enfants bénéficiaires des PCR</li> </ul>	Brazza et PN	Chef du projet	X	X	X	X	2.696.000	Sidaction
	Organisation de 2 campagnes de dépistage des fratries et autres enfants à risque VIH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de campagnes réalisées.</li> </ul>	Brazza	Chef du projet	X		X		A préciser	CNLS
	Réalisation de 600 entretiens psychologiques en faveur des EVVIH et leurs familles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'entretiens psychologiques réalisés.</li> <li>Nombre d'EVVIH /familles couverts.</li> </ul>	Brazza	Chef du projet	X	X	X	X	<b>2400000</b>	CNLS
	Organisation de 6 sorties thérapeutiques en faveur des EVVIH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de sorties thérapeutiques.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	900.000	CNLS
	Organisation de 24 groupes de parole avec une moyenne de 30 enfants attendus par mois.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre des groupes de parole réalisés.</li> <li>Nombre d'EVVIH couverts par mois.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	360.000	CNLS
	Réalisation de 24 séances d'aide à l'observance thérapeutique avec une participation de 50 tuteurs des EVVIH et adolescents informés de leur statut sérologique par séance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de séances réalisées</li> <li>Nombre de participants aux séances (parents/adolescents).</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	1.200.000	CNLS
	Organisation de 12 ateliers d'expression avec une participation moyenne de 30 enfants par séance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'ateliers organisés.</li> <li>Nombre d'EVVIH couverts.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	360.000	CNLS
	Insertion de 95 EVVIH et enfants affectés en atelier de formation professionnelle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'enfants insérés en ateliers.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X				11.250.000	CNLS
Réalisation de 6 ateliers culinaires en faveur de 90 tuteurs des EVVIH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'ateliers culinaires réalisés.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	180.000	Sidaction	

	Appui et suivi scolaire en faveur de 347 EVVIH et enfants affectés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre bénéficiaires des kits scolaires.</li> <li>• Nombre d'enfants suivis.</li> <li>• Taux de réussite scolaire.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X		X	????	CNLS
	Réalisation de 480 VAD en faveur des EVVIH et familles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taux de réalisation des VAD.</li> <li>• Nombre de ménages couverts.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	960.000	SEP/CNLS
	Octroi des micro- crédits à visage social à 50 tuteurs des EVVIH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de microcrédits octroyés.</li> <li>• Nombre de microcrédits qui prospèrent après financement.</li> <li>• Taux de remboursement.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X		3.800.000	Sidaction

### B - Domaine d'action prioritaire : prise en charge psychosociale des adultes infectées et affectées par le VIH/SIDA

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget en F CFA	
					T1	T2	T3	T4	Montant	source
La détresse psychologique des PVVIH et leurs familles est réduite.	Réalisation de 120 entretiens psychologiques en faveur de 60 adultes vivant avec le VIH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'entretiens réalisés.</li> <li>• Nombre de personnes reçues en entretien par mois.</li> </ul>	Brazza	Projet EVVIH	X	X	X	X		ASU
	Organisation de 12 séances de groupes de parole avec 15 participants par séance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de séances réalisées</li> <li>• Nombre de participants par séance</li> </ul>	Brazza		X	X	X	X	180.000	Rechercher
	Réalisation de 60 visites à domiciles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombres des VAD réalisées</li> <li>• Nombre de familles couvertes.</li> </ul>	Brazza		X	X	X	X	120.000	Rechercher

**C - Domaine d'action prioritaire : Assurer l'accompagnement des femmes enceintes au dépistage et la prise en charge psychosociale des femmes séropositives en grossesse.**

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	Source
1000 femmes enceintes ont accès au dépistage et 200 femmes VIH+ en grossesse ont accès à la prise en charge psychosociale	Assurer le dépistage de 1000 femmes enceintes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de femmes dépistées</li> </ul>	Brazza	Sage- femmes						Fondation Marc
	Réalisation de 600 entretiens psychologiques en faveur des femmes VIH+ incluses dans le projet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'entretiens psychologiques réalisés.</li> <li>Nombre des femmes VIH+ couvertes.</li> </ul>	Brazza	Chef du projet	X	X	X	X	600.000	Fondation Marc
	Organisation de 12 groupes de parole avec une moyenne de 15 femmes attendues par mois.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre des groupes de parole organisés</li> <li>Nombre de femmes VIH+ couverts par mois.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	180.000	Fondation Marc
	Réaliser 240 VAD en faveur des femmes VIH+ incluses dans le projet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre des VAD réalisés.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	480.000	Fondation Marc
	Dotation des kits d'accouchement à 30 femmes enceintes VIH+ vulnérables sur le plan socioéconomique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de kits achetés et distribués.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X	X	X	X	3.900.000	Fondation Marc
	Dotation des kits d'allaitement pour 30 enfants nés des mères séropositives.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantités de lait et d'eau minérale distribuées.</li> <li>Nombre de bénéficiaires des kits d'allaitement.</li> </ul>	Brazza	Chef de projet					3861000	Fondation Marc
	Organisation de 12 ateliers culinaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'ateliers culinaires réalisés.</li> </ul>	Brazza	Chef de Projet	X	X	X	X	150.000	ASU
	Causeries éducatives	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de séances réalisées.</li> </ul>	Brazza	Chef de Projet	X	X	X	X	90000	ASU
	Suivi du développement psychomoteur des enfants.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'enfants suivis.</li> </ul>		Logistique					50000	ASU
Organisation de 2 sessions de renforcement des capacités du personnel du projet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de sessions réalisées.</li> <li>Nombre de personnes formées</li> </ul>	Brazza	Chef de projet	X		X		869.000	Fondation Marc	

**D - Domaine d'action prioritaire : Assurer la relation d'aide à distance (l'information, éducation, le conseil, l'orientation et le soutien sur le sida au téléphone)**

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	Source
<b>Les populations habitant en RoC sont informées sur le VIH par le biais du téléphone.</b>	<p>Informer sur le SIDA par le biais du téléphone 8000 personnes vivant sur le territoire congolais chaque mois.</p> <p>Orienter 800 personnes vers les structures de dépistage et prise en charge</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de personnes informées, conseillers et orientées par téléphone.</li> <li>• Nombre de personnes référées</li> </ul>	Congo	Chef du projet	X	X	X	X	25000000	CNLS & MTN
<b>Formation continue des conseillers</b>	Organisation de 2 sessions de formation continue des conseillers soit 1 session par semestre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre des sessions organisées.</li> </ul>	Brazza	Chef du projet	X		X		360000	CNLS

**E - Domaine d'action prioritaire : Formation des prestataires en counseling et en prise en charge psychosociale des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA**

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	Source
<b>Les prestataires formés assurent correctement la prise en charge psychologique des PVVIH.</b>	Réaliser 4 sessions de formation des prestataires de prise en charge des PVVIH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombres de session de formation réalisée.</li> </ul>	4 départements du Congo	Coordonnateur du pool de formateur de l'ASU		X	X		12000000	Sidaction & CNLS & PADDEP

## F - Renforcement des capacités du personnel de l'ASU en interne et sur le plan international.

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	Source
Les capacités des membres de l'ASU sont renforcées.	Organisation de 4 sessions de recyclage en interne au bénéfice intervenant de l'ASU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombres de session de formation réalisée.</li> <li>Nombre de personnes formés</li> </ul>	Brazzaville	Coordonnateur du pool de formateur de l'ASU	X	X			200000	ASU
	Organisation de 2 stages de formation à l'Etranger.		A préciser	Elsa	X			X	Non spécifié	Sidaction et Plateforme Elsa

## G – Accompagnement des couples en difficulté

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	Source
Les couples en difficultés sont aidés.	Organisation 20 consultations de conseil conjugal en faveur des couples en difficulté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombres de consultations de conseil conjugal réalisées.</li> <li>Nombre de médiations familiales réalisées.</li> <li>Nombre de groupes de parole réalisés.</li> </ul>	Brazzaville	CTP	X	X	X	X		ASU
	Organisation 15 médiations familiales en faveur des couples en instance de divorce		Brazzaville	CTP	X	X	X	X	45000	ASU
	Organisation de 12 groupes de parole en faveur des conjoints en difficulté		Brazzaville	CTP	X	X	X	X	180000	ASU

## H – Accompagnement psychologique des personnes atteintes et affectés par la Drépanocytose et le Diabète.

Produit	Activités clés	Indicateurs	Lieu	Responsable	Calendrier				Budget	
					T1	T2	T3	T4	Montant	Source
<b>Les personnes souffrant de la drépanocytose et du diabète sont accompagnées sur le plan psychologique.</b>	Organisation de 30 entretiens psychologiques en faveur de 30 enfants drépanocytaires et leurs tuteurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombres d'entretiens psychologiques réalisés.</li> </ul>	Brazzaville	CTP	X	X	X	X		ASU
	Organisation de 30 entretiens psychologiques en faveur des malades diabétiques.			CTP						ASU
	Organisation de 24 groupes de parole dont 12 en faveur des tuteurs et enfants drépanocytaires homozygotes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de groupes de parole réalisé.</li> </ul>	Brazzaville	CTP	X	X	X	X	180000	ASU
	Organisation de 12 groupes de parole en faveur des patients diabétiques.		Brazzaville	CTP	X	X	X	X	90000	ASU

Fait à Brazzaville, le 23 décembre 2009

Le Bureau Exécutif National

Approuvé par le Conseil d'Administration